

**DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 11VlachKD/2017**  
**uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení**

**Čl. 1.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**

Obchodné meno : Obec Vlachovo  
Sídlo: Letná 71, 049 24 Vlachovo  
IČO: 00 328 898  
DIČ: 2020937204  
Zastúpený: Ing. Peter Pakes, starosta obce  
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pakes, starosta obce  
IBAN: SK345600000007525947012  
Tel.: 058/788 32 72  
E-mail: starosta@vlachovo.eu

**1.2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: EUROCONSTRUCTING, s.r.o.  
Sídlo: Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožňava  
Zapísaný v OR Okresného súdu: OR SR, Okresný súd Košice I  
Oddiel: Sro  
Vložka č.: 31874/V  
Oprávnený konať: Ing. Jaroslav Chanas, konateľ  
IČO: 47050837  
IČ DPH: SK2024000088  
DIČ: 2024000088  
Banka: UniCrediBank  
Číslo účtu: SK971111000001241005018

**Článok II.**  
**PREAMBULA**

2.1. Dňa 28. 11. 2017 bola uzavretá zmluva o dielo č. 11VlachKD/2017 a dodatok č. 1 so dňa 12. 07. 2019 medzi zhotoviteľom EUROCONSTRUCTING, s.r.o., IČO: 47050837 a objednávateľom Obec Vlachovo, IČO: 00328898 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachovo“ (ďalej len „zmluva“).

**Článok III.**  
**PREDMET DODATKU**

3.1. Počas realizácie diela došlo k nepodstatným drobným zmenám, ktoré nemajú vplyv na účel využitia a cenu diela. Týmto dodatkom sa nahrádza pôvodná príloha č. 1 zmluvy o dielo Ocenený výkaz výmer z ponuky zhotoviteľa a nahrádza sa prílohou č. 1 Ocenený výkaz výmer po uskutočnených zmenách počas stavebných prácach.

**Článok IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Vo Vlachove, dňa 26. 08. 2020

Objednávateľ: Obec Vlachovo

Zhotoviteľ: EUROCONSTRUCTING, s.r.o.

V zastúpení: Ing. Peter Pakes  
Starosta obce Vlachovo

V zastúpení: Ing. Jaroslav Chanas  
konateľ spoločnosti EUROCONSTRUCTING s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer po zmenách /položkovitý rozpočet/